Аналитическая записка 
к отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» 
за 2 кв. 2021 год



Программа
«Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» на 2020-2025 годы

1.Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.


Наиболее значимыми реализуемыми мероприятиями являются капитальные ремонты с привлечением средств областного и федерального бюджета:
	
	
	Начальная цена
	Цена контракта
	Экономия
	Срок выполнения работ

	1
	Капитальный ремонт спортивного зала (МБОУ «Мишелевская СОШ»)
	3 856 550,00
	1 706 669,00
	2 149 881,00
	01.08.2021г

	2
	Капитальный ремонт спортивного зала (МБОУ «Холмушинская ООШ»)
	2 438 940,00
	1 743 842,10
	695 097,90
	01.08.2021г

	3
	Капитальный ремонт спортивного зала (МБОУ «Новожилкинская СОШ»)
	6 521 950,00
	5 087 121,00
	1 434 829,00
	01.08.2021г

	 
	ИТОГО
	12 817 440,00
	8 537 632,10
	4 279 807,90
	 

	1
	Капитальный ремонт МБОУ "Новомальтинская СОШ"
	7 828 100,00
	4 600 000,00
	3 228 100,00
	01.08.2021г.

	2
	Устройство пищеблока МБОУ "Раздольинская СОШ (п.Октябрьский)
	1 281 804,00
	1 088 710,98
	193 093,02
	10.07.2021г.

	3
	Устройство пищеблока МБОУ "Большееланская СОШ" (д.Целоты)
	640 890,00
	445 418,55
	195 471,45
	10.07.2021г.

	4
	Устройство пищеблока МБОУ "Тельминская СОШ" (д. Сапиновка)
	1 259 316,00
	1 013 703,42
	245 612,58
	10.07.2021г.

	5
	Устройство пищеблока МБОУ "Новожилкинская СОШ" (д. Култук)
	601 306,00
	526 993,47
	74 312,53
	10.07.2021г.

	6
	Поставка оборудования для пищеблока МБОУ "Большееланская СОШ" (д.Целоты)
	187 455,58
	173 396,44
	14 059,14
	с 15.06.2021 г. по 15.07.2021 г.

	7
	Поставка оборудования для пищеблока МБОУ "Новожилкинская СОШ" (д.Култук)
	217 244,00
	183 544,28
	33 699,72
	30 календарных дней с момента заключения Контракта

	8
	Поставка оборудования для пищеблока МБОУ "Раздольинская СОШ" (п. Октябрьский)
	243 731,00
	203 515,22
	40 215,78
	с 01.06.2021 г. по 30.06.2021 г.

	9
	Поставка оборудования для пищеблока МБОУ "Тельминская СОШ" (д. Сапиновкай)
	147 393,00
	137 075,04
	10 317,96
	01.07.2021 г. по 30.07.2021 г.

	10
	Капитальный ремонт оконных блоков здания МБОУ «Холмушинская ООШ»
	648 610,00
	372 950,75
	275 659,25
	01.08.2021г

	11
	Капитальный ремонт оконных блоков здания МБОУ «Буретская СОШ»
	2 629 030,00
	1 695 724,35
	933 305,65
	01.08.2021г

	12
	Капитальный ремонт оконных блоков здания МБОУ «Новожилкинская СОШ»
	3 420 520,00
	1 758 256,20
	1 662 263,80
	01.08.2021г

	13
	Капитальный ремонт оконных блоков здания МБОУ «Раздольинская СОШ» п. Октябрьский
	804 070,00
	458 319,00
	345 751,00
	с 01 июня 2021 года по 01 июля 2021 года

	14
	Ремонт фасада МБОУ «Белореченская СОШ»
	3 288 278,00
	3 271 836,61
	16 441,39
	31.08.2021г

	 
	ИТОГО
	23 197 747,58
	15 929 444,31
	7 268 303,27
	 



Срок выполнения работ по контрактам запланирован на июль – август 2021г.
Мероприятия по капитальным ремонтам по результатам второго квартала находятся в стадии выполнения.


2.Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы.

Срок исполнения основных мероприятий по капитальным ремонтам запланирован на 3 квартал 2021г.
Режимные мероприятия реализуются планово до конца года.

3. Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы.
Наибольшее влияние на реализацию муниципальной программы оказывают следующие факторы:
- определение поставщиков работ, услуг и (или) товаров в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд из-за длительности процедур может привести к нарушению сроков реализации мероприятий;
- дефицит квалифицированных подрядных организаций может привести к получению результата низкого качества, и как следствие затраченное время на исправление недостатков и задержку сроков.
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